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OFiCIO N 848/2021/SMOSU
REE.: Resposta ao Oficio 941/2021

Senhor Presidente,

ltuiutaba, 1 de dezembro de 2021.

Em resposta ao oficio 941/2021, referente ao requerimento CM/171/2021, de autoria do ilustre

vereador Jair Marques de Freitas Filho, segue, em anexo,

Moro, Diretora do Departamento de Obras Publicas.

Sem mais para 0 momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Leti astro rer

relatério da engenheira Nadinne Demétrio

arcia

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

Exmo. Sr.

Renato Silva Moura

Presidente da Ca&mara Municipal de ltuiutaba
Nesta.

NOME.
Navara Vilela de Cérvatho
CPF 075.339.356»59
Assessor Legisiativo
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Senhor Vereador Jair Marques de.Freitas Filho,

Em resposta ao requerimento 171/2021, informo que a obra em questao, trata-se de uma creche de
educagdo basica para criancas de 0 a 6 anos, com percentual de 79% executada. A construgdo da creche
encontra-se paralisada por motivo de atraso de repasse do FNDE desde 2020. O municipio, através de
inGmeras reunides, solicitou junto ao FNDE, a autorizagdo para que 0 municipio pudesse com recurso
préprio, arcar com 0s repasses em atraso (pratica ja utilizada por outros municipios). A respeito dessa
solicitagdo, ainda ndo tivemos a resposta.

A empresa desembolsou um montante alto para 0s servicos que foram executados e medidos, mas ndao
houve repasse do FNDE, apenas recebeu a contrapartida do municipio, que estd em dia.
Consequentemente, a empresa ndo tem dinheiro em caixa para continuar atuante na obra. A finalizagdo da
obra do bairro Sol Nascente, se receber o repasse devido, sera de no maximo 4 meses.

Vale ressaltar que, a construgdo desta creche faz parte de um contrato de construcdo de 03 creches, sendo
nos bairros Sol Nascente, Canad e Novo Tempo Il. Todas as obras est30 na mesma situacdo com atraso de
repasse.

Estou a disposicdo para demais esclarecimentos.

ltuiutaba, 01 de dezembro de 2021

Nadinne Demétrio Moro
Eng.2 Civil - CREA MG 239.782/D
Diretora do Depto de Obras Publicas
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos



CAMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparéncia e Trabalho

Oficio: 941/2021
Referéncia: Solicitacio (faz)
Presidéncia da Camara

[tuiutaba, 24 de novembro de 2021.

[lma. Senhora Secretdria Interina,
Venho através deste, enviar copia do Requerimento
CM/171/2021, em anexo, para sua devida aprecia¢do de autoria do ilustre

vereador Jair Marques de Freitas Filho.

Aproveito para apresentar-lhes meus votos de maxima

estima e consideragao.

Atenciosamente,

Presidente da fyicipal de Ituiutaba

A/C

Ilma. Senhora Leticia de Castro Fernandes Garcia
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.
NESTA.
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